Administration communale
Rue Forville, 1
4560 Clavier
tél. 086/34 94 20
info@clavier.be
www.clavier.be

Clavier, le 17 août 2026

INFO TRAVAUX IMPORTANTE

OBJET : PIC 2022-2024 et PIMACl 2022-2024 - Rue de la Drève - Réfection de la voirie et aménagement d'un chemin réservé cyclo-piéton.

Chères habitantes, chers habitants,

Initialement, vu la longueur de la rue (1,3 km) et le coût de ces travaux, le chantier avait été divisé en 3 phases à exécuter sur 2 voire 3 années. Tel que prévu, l'entrepreneur a réalisé les travaux de la 1er phase du chantier (pose du collecteur d'eau de ruissellement de la voirie, éléments linéaires du chemin réservé et coffre + sous-couche du n° 1 au n° 5) et est occupé à réaliser le pavage du chemin réservé.
Afin que le chantier ne s'étende pas sur 2 voire 3 années, mais également pour limiter les désagréments, la commune a donc décidé d'augmenter le budget initial pour réaliser l'ensemble des travaux d'une seule traite, soit en 1 an.

De ce fait, **dès le jeudi 20 août 2026**, l'entrepreneur AB Tech SA va entamer, **depuis le n° 5 jusqu'au n° 76** (= fin du chantier), les premiers travaux (travaux de démolition/terrassement de la voirie ainsi que des éléments linéaires) relatifs aux deux dernières phases. En fonction des conditions météo et des imprévus, l'entrepreneur estime que ± 10 jours ouvrables seront nécessaires pour réaliser ces travaux.

➲ **Déroulement des travaux :**

Ce mercredi 19 août 2026, un concasseur-cribleur **sera déjà mis en place sur la voirie** et des travaux préparatoires seront effectués. A partir du **jeudi 20 août 2026**, il sera précédé d'une grue chargée des travaux de démolition-terrassement de la voirie ainsi que des éléments linéaires, et suivi d'une autre grue chargée de réaliser la nouvelle sous-fondation de la voirie. Des camions ou tracteurs avec benne seront également présents.
Ce "train d'engins de chantier" (= concasseur + grues) **se déplacera au fur et à mesure de l'avancement des travaux et occupera la voirie 24h/24 et 7j/7, et ce, jusqu'à la fin des travaux de terrassement-démolition**.

➲ **Accès aux habitations et circulation :**


Durant l'exécution de ces travaux et suivant l'avancement de ceux-ci, **l'accès à votre habitation avec votre véhicule ne sera pas possible durant les heures de travail, soit de 7h30 à 17h00**. **Il est donc impératif d'avoir sorti votre véhicule de votre allée de garage à 07h30 au plus tard, sans quoi votre véhicule restera bloqué chez vous**. Pour la fin de la journée, excepté imprévu ou impossibilité, et en fonction de l'endroit où le "train d'engins de chantier" ce sera arrêté, nous avons prévu d'aménager un accès voiture à votre habitation.
Si tel n'est pas le cas, vous aurez la possibilité de stationner, jusqu'au lendemain matin (max. 07h30 les jours œuvrés), à l'une des extrémités du "train d'engins de chantier". Un accès piétons sera au minimum garanti. Nous vous demandons également **d'éviter de circuler sur le chantier durant les heures de travail**.
ATTENTION, la traversée du chantier ne sera plus possible. En fonction de l'avancée des travaux, vous devrez accéder par l'une des deux extrémités de la rue.
Les habitants des numéros 1 à 1F, 3, 10, 12 et 12A, ne sont pas concernés par ces travaux, étant donné que la voirie est déjà partiellement réaménagée dans cette partie de la rue. **Pour ces derniers, l'accès et la sortie de la rue** devront obligatoirement se faire au départ de la N641/Route de Huy.

Pour toute question ou organisation, nous vous invitons, durant les heures de travail, à prendre contact avec le chef d'équipe présent sur le chantier.

D'avance, nous vous remercions pour votre compréhension, votre collaboration et votre vigilance. Ces travaux sont réalisés dans l'intérêt de toutes et tous, pour un village plus sûr et agréable à parcourir.

Personnes de contact pour tout renseignement complémentaire (***uniquement en journée***) :

Service travaux	**L'Echevin des travaux**	**AB Tech SA**
M. Jean-Luc AUQUIER	M. Alain HUPPE	M. Joël WALKIEWICZ
Tf : 086/34.94.42 ou 40	GSM : 0473/85.45.46	GSM : 0497/52.06.25


Tronçon travaux n° 5 à n° 76 + tronçon non concerné par les travaux 1 à 1F, 3, 10, 12 et 12A
Boucherie THESIA
76
Institut de beauté
Rue du Château
Rue du Roi Albert
Rue Wacomont
5
3
Infirmière/prise de sang
Point de départ des travaux
1
10 + 12 + 12A
N641
N641
Troncon concerné par les travaux
Tronçon non cerné par les travaux
Sens d'avancement des travaux